

Talousarviomuutos - investoinnit - vesitornin peruskorjaus

Tekninen lautakunta 16.05.2023 § 35

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Vesitornin peruskorjausurakka ei valmistunut sopimuksen mukaisesti v. 2022 puolella. Investointimäärärahaa ei siirretty vuodelle 2023, koska valmistumisen oletettiin toteutuvan v. 2022 loppuun mennessä. Urakoitsijan mentyä konkurssiin, on kunta jatkanut hankkeen valmiiksi saattamista konkurssipesän kanssa yhteistyössä.

Investoinnille oli varattu 1030 000 € määräraha ja toteuma v. 2022 oli 911 796 €. Lisätöiden määrä, kun hyvitykset otettiin huomioon, oli 17 328 €. Investoinnin toteumaan on kirjattu myös kunnan omana työnä tehdyt työt ja hankinnat kuten esim. sähköliittymän muutos, valokuituliittymä sekä suunnittelu- ja valvontakustannukset.

Urakan maksueriä suoritettiin vain toteutuneiden työvaiheiden mukaan ja maksuerätaulukon mukaan. Maksuerätaulukon mukaisia eriä oli vuodenvaihteessa maksamatta 114 600 €. Tämän summan arvioidaan riittävän urakan loppuun saattamiseen, mutta lisäksi on varattava määrärahaa mm. valvontakustannusten vuoksi.

Investointimäärärahasi vesitornin peruskorjausurakan valmiiksi saattamiseksi v. 2023 talousarvioon on syytä kirjata 120 000 €.

Liitteenä talousarviomuutos taulukko.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarviomuutoksen vesitornin peruskorjauksesta ja esittää hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnan valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KH 22.05.2023 § 86

Valmistelija

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen p. 040 661 6885

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja esittää talousarviomuutosta edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

VALT 12.06.2023 § 28
117/02.02.00/2022

Päätös

Kunnanvaltuuston hyväksyi kunnanhallituksen esittämän
talousarviomuutoksen.
