INVESTOINNIT 2022 **YLEISAIKATAULU** Päivitetty: 19.1.2022

Joroisten kunta		**tammikuu**	**helmikuu**	**maaliskuu**	**huhtikuu**	**toukokuu**	**kesäkuu**	**heinäkuu**	**elokuu**	**syyskuu**	**lokakuu**	**marraskuu**	**joulukuu**
Teknisen ltk.kokous (varapv.)		27.1		3.3	7.4		16.6						
Kunnan hall.kokous		17.1	7.2 28.2	(14.3)	19.4	23.5	20.6						
Valtuusto		24.1		14.3	25.4		13.6						
	VAST. HENK.												
ELINVOIMA, KASVU JA TYÖLLISYYS													
Teollisuusalueiden kehittäminen	P.M	**TEOLLISUUSALUEIDEN RAKENNETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN ERILLISEN TOIMENPIDEOHJELMAN MUKAAN**											
PALVELUTUOTANTO (RAKENNUKSET)													
Lukion peruskorjaus	M.L	AUDITORIO + JULKISIVUT											
Tahkorannan toimistorakennus_lämmitys IVLP	T.T	SUUNNITTELU											
Urheilutalon salin valaistus	T.T												
Ala- asteen käyttövesijohtojen uusiminen	M.L												
Yritystalon portaiden rakentaminen	M.L												
Terveyskeskuksen vuosikorjaukset	T.T	TOTEUTETAAN PTS SUUNNITELMAN MUKAISIA KORJAUSTOIMENPITEITÄ TALOUSARVIOVUODEN AIKANA TK:N AIKATAULUIHIN SOVITTAEN											
Sivistystoimen puhelinhankinnat	H.K	TARVEKARTOITUS JA HANKINTA PUITESOPIMUKSEN PERUSTEELLA											
Kohdentamattomat rakennusinvestoinnit	T.T	**TOTEUTETAAN TARVITTAESSA**											
Koulukeskuksen luokkakalustus	H.K	HANKINTA KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN PERUSTEELLA											
KUNTATEKNIIKKA													
Skeittiparkki	M.L		LEADER-HAKEMUS					VIIMESTELYÄ KUNNAN OMANA TYÖNÄ					
Urheilukentän kaiteet	M.L					KAITEIDEN HANKINTA / KYSELYT							
Kuvansin leikkipuisto	T.T	MAHDOLLISEN YHTEISHANKKEEN VAATIMAT SELVITYKSET JA AVUSTUSHAKU (KUNNAN OSUUS HANKKEESTA)											
Puttitien rakentaminen	M.L			KILPAILUTUS JA RAKENTAMISPÄÄTÖS VAATII GOLF-ALUEEN MATKAILUHANKKEEN ETENEMISTÄ									
Liikenneturvallisuus- ja esteettömyyden parantaminen	T.T	LIIKENNETURVALLISUUS- JA ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN MUKAISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET											
Katu- ja ulkovalaistuksien uusiminen	M.L												
Katujen kohdentamattomat peruskorjaukset	T.T												
Katujen kohdentamattomat asfaltoinnit	T.T												
KONSERNIPALVELUT													
Yleinen hankesuunnittelu		**TOTEUTETAAN TARVITTAESSA TA-VUODEN AIKANA INVESTOINTIEN JA HANKKEIDEN EDISTÄMISEKSI**											
Lentopaikkayhtiön peruspääoma	V.E	**EI AIKATAULUTETTAVIA, KIINTEÄ KUSTANNUSERÄ**											
Maa- ja vesialueiden hankinta	V.E	**TOTEUTETAAN TARVITTAESSAV TA-VUODEN AIKANA ERILLISTEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI**											
VESIHUOLTOLAITOS													
Vesihuoltolaitoksen automatiikan ja kaukovalvonnan uusiminen	M.L	KIRKONKYLÄN PUHDISTAMON AU			VESITORNI		VESIHUOLLON AU YHDESSÄ VESITORNIN AIKATALUSSA						
Kirkonkylän jv-puhdistamon peruskorjaussuunnittelu	P.M	**ESITYS VALTUUSTOLLE: INV.SIIRRETÄÄN VUODELLE 2023 VESITORNIN PERUSKORJAUKSEN VUOKSI**											
Vesitornin peruskorjaus	M.L		TILAAJAN TÖIDEN SUUNNITTELU							VIIMEISTELYTYÖT			
Vesi- ja viemäriverkon rakentaminen		**vesi**											
	M.L	**jätevesi**		VEIKONKUJAN VIEMÄRITYÖT									
Mittauskaivojen uusiminen	P.M	**ESITYS VALTUUSTOLLE: INV.SIIRRETÄÄN VUODELLE 2023 VESITORNIN PERUSKORJAUKSEN VUOKSI**											
Kustannukset yhteensä:	**#######**	**1 635 000 €**											
Projektin vaihe:													
Suunnittelun kilpailutus		**tammikuu**	**helmikuu**	**maaliskuu**	**huhtikuu**	**toukokuu**	**kesäkuu**	**heinäkuu**	**elokuu**	**syyskuu**	**lokakuu**	**marraskuu**	**joulukuu**
Toteutetaan v. 2022 erillisen aikataulun mukaan													
Suunnittelu													
Rakentamisen kilpailutus													
Rakentaminen / toteutusaika													
Hanke valmistunut													